COMUNE DI PALAGONIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Progetto finalizzato al ripristino dei danni e messa in sicurezza del Palazzo Ponte gravemente danneggiato dagli eventi meteorologico avvenuti nel Gennaio 2025.

Titolo elaborato: CRONOPROGRAMMA

Cod. Elaborato **All.12**

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Dicembre 2025

Il Progettista: geom. Domenico Giustino

Il R.U.P.: geom. Domenico Giustino

RIEPILOGO:Prev. 02/02/2026 - 14/09/2026 = 225 gg. Giorni lavorativi Prev.159 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	FEBBRAIO/26	MARZO/26	APRILE/26	MAGGIO/26	GIUGNO/26	LUGLIO/26	AGOSTO/26	SETTEMBRE/26
Lavori di messa in sicurezza	0,00											
Interventi	0,00											
Demolizione/Smontaggio	38.077,26	02/02/2026	02/03/2026	29								
Interventi di ripistino	155.092,78	23/02/2026	14/09/2026	204								
Costi per la sicurezza	33.410,03	02/02/2026	02/05/2026	90								
PARZIALI	------				48.715,20	64.058,70	45.467,52	-13.140,05	23.816,32	24.898,88	22.733,76	10.029,74
PROGRESSIVI	------				48.715,20	112.773,90	158.241,42	145.101,37	168.917,69	193.816,57	216.550,33	226.580,07
MESE	------				FEBBRAIO/26	MARZO/26	APRILE/26	MAGGIO/26	GIUGNO/26	LUGLIO/26	AGOSTO/26	SETTEMBRE/26

1 UNICA